

Trainingsinhalte

MS Project 2007 (Auszug)

1. Grundlagen

Projektmanagement und MS Project, Planungsmethoden, Standardvorgaben

2. Projektplanung

Vorgänge, Meilensteine, Termine, Stichtage, Projektkalender,
Ressourcen - lokale und generische Ressourcen, Enterprise-Ressourcen,
Ressourceneinsatz und Vorgangsdauer, Kalender, Kapazitätsabgleich,
Kosten – Vorgangskosten, Feste Kosten, Benutzerdefinierte Kostenfelder

3. Projektfortschritt überwachen

Basisplan erstellen, Vorgänge aktualisieren, Soll-Ist Vergleich in Tabellen und Grafiken,
Fortschrittslinien anzeigen, Ampeln definieren, Earned Value-Berichte

4. Gestalten der Ansichten, Berichte, Drucken

Vorgangstabelle, Balkenplan, Netzplan, Ansichten, Berichte, Filter,
Notizen, Textspalten, Grafikobjekte,
Benutzerdefinierte Ansichten, Felder, Vorlagen, GLOBAL.MPT,
Berichtstabellen, Pivot-Tabellen und Grafiken mit MS Excel und MS Visio
Seite einrichten, Drucken, Datenexport

5. Mehrprojektplanung (ohne Server)

Haupt- und Teilprojekte erstellen und verknüpfen (Masterprojekte),
Arbeiten mit Ressourcenpool (ohne und mit Server)

6. MS Outlook und E-Mail verwenden

MS Project Server 2007 (Auszug)

1. Grundlagen

Aufbau, technische Parameter und Funktionen des Project Servers, SharePoint, Portfolio
Manager, Grundstruktur zu den Rechten der Benutzergruppen/Kategorien

2. Grundlegende Einstellungen zu Project Server

Enterprise Global-Vorlage, Kalender, Ansichten, Enterprise-Felder, Tabellen zu Vorgangs-,
Ressourcen- und /Projektansichten, Arbeitszeittabellen, Finanzperioden, Administrative Zeiten,
Fortschrittsmethoden, OLAP-Cube, Webseiten

3. Enterprise-Ressourcenpool erstellen

Unternehmensweiten (Enterprise-) Ressourcenpool aufbauen, RSP, Felder definieren

4. MS Project - Zugriff auf Enterprise-Ressourcenpool

Team zusammenstellen, Verfügbarkeit von Ressourcen anzeigen, Zuordnung zu Vorgängen,
Projektdateien und Masterprojekte auf dem Server speichern/veröffentlichen

5. Server Web Access – Kommunikation

verschiedene Ansichten für Admin, Projektmanager, Teammitglied, Geschäftsführung,
Mitarbeiter: Aufgaben und Arbeitszeiterfassung an Projektleiter melden,
Projektleiter: Fortschrittsdaten genehmigen, Statusberichte verwalten

Dokumente / Probleme / Risiken auf dem Share Point verwalten, Integration von Outlook, Projekte direkt auf den Server erstellen, projektübergreifende Lieferumfänge, Budgetplanung, Top-Level Ressourcenplanung, Import/Export von Projektdaten


6. Web Access - Managementauswertungen

Auswertung in verschiedenen Ansichten zu Vorgängen, Ressourcen, Projekte, Portfolio Manager - Tabellen mit Ampeln, Trenddarstellung, grafische Berichte mit Excel und Visio auswerten, Earned Value-Analysen, Dokumente, Probleme, Risiken zu den einzelnen Projekten

Unterstützung zur Einführung

MS Project 2007 mit Project Server 2007 Share Point Server und Portfolio Server

Beispiel als modulares Angebot:



1-3 Tage	Grundlagen zum Projektmanagement mit Demonstration MS Project / Project Server, Projektleiter, eventuell IT-Verantwortliche
2-3 Tage (optional)	Workshops Standardpläne und Beispielprojekte erarbeiten, Analyse der Anforderungen im Unternehmen, Fachgruppen / Projektleiter, Geschäftsführung
3 Tage	Installation und Einrichten des Project Servers mit Anpassungen, Einweisung des Administrators, Ressourcenpool, Benutzerrechte Administrator, ausgewählte Projektleiter
2 Tage	Workshop zu MS Project und Project Server Starten eines Beispiel-/ Pilotprojektes für das Unternehmen zur Analyse der Planungsmethoden und Anpassungen, Projektleiter, Administrator
2-3 Tage	Anpassungen zu MS Project und Project Server mit Anpassungen zu Ressourcen, Ansichten, Felder, Berichte, Vorlagen auf dem Project Server usw. Administrator, ausgewählte Projektleiter
2 Tage mehrere Gruppen	Rollout-Schulung MS Project mit Project Server alle Projektleiter, eventuell begleitend mit Administrator
1/2 Tag mehrere Gruppen	Rollout-Schulung Web Access - Teamfunktionen alle Teammitglieder, Geschäftsleitung, Controlling

3-5 Tage (optional)	Projektbegleitende Workshops, Coaching, Support Projektleiter, Administratoren, Geschäftsleitung, Controlling
optional	Erstellen eines Projekt-Handbuches als Leitfaden in Zusammenarbeit mit Projektleitern und Mitarbeitern

Auf Wunsch kann der Project Server auch in externen IT Umgebungen (z. B. Application Service Provider, 3Pworx – Server) konzipiert, bereitgestellt und betreut werden.